MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014

Nº	ACTIVIDADES	ENERO	FEBERERO	MARZO				ABRIL				MAYO		
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
1	Convocatoria, Difusión y Sensibilización.		25 FEB. AL 21 MAR.											
2	Apertura del libro: Inscripción de Agentes Participantes.		26 FEB. AL 21 MAR.											
3	Capacitación municipal (Equipo Técnico Municipal y Representantes de la Sociedad Civil ante el CCLD).			1 AL 4										
4	Pre publicación de registro de Agentes Participantes.				21									
5	Tachas e impugnaciones de los Agentes Participantes.				22 AL 26									
6	Publicación Final de Registro de Agentes Participantes.						27							
7	Acreditación de Agentes Participantes.							1 AL 5						
8	Eleccion del Comité de Gestion Terriotrial (Talleres Territoriales).							1 AL 5						
9	Taller Distrital Rendición de cuentas y Techo Presupuestal.								8					
10	Taller Distrital de Capacitación y Diagnóstico.								10					
11	Fórum Distrital de Vigilancia Ciudadana.								12					
12	Talleres Territoriales de Identificación y Priorización de Problemas.								15 AL 19					
13	Presentación de Propuestas de Proyectos y Evaluación Técnica de Proyectos.								22 AL 25					
14	Talleres Territoriales de Aprobación de Proyectos Priorizados y Suscripción de Acuerdos.										29 AL 03			
15	Sesión del CCLD para validar los Proyectos Aprobados.												6	
16	Elección Territorial del Comité de Vigilancia y Control del Presupuesto Participativo.												9 AL 15	
17	Taller Distrital de Formalización de Acuerdos.													17