

**MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR**  
**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014**

N°	ACTIVIDADES	FEBERERO	MARZO				ABRIL				MAYO				
		4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3		
1	Convocatoria, difusión y sensibilización.	25 FEB. AL 02 ABR.													
2	Apertura del libro: Inscripción de Agentes Participantes.	26 FEB. AL 02 ABR.													
3	Capacitación municipal (Equipo Técnico Municipal y Representantes de la Sociedad Civil ante el CCLD).		1 AL 4												
4	Pre publicación de registro de Agentes Participantes.						2								
5	Tachas e impugnaciones de los Agentes Participantes.						3AL4								
6	Publicación Final de Registro de Agentes Participantes.						5								
7	Acreditación de Agentes Participantes.						8 AL 12								
8	Elección del Comité de Gestión Territorial (Talleres Territoriales).						8 AL 12								
9	Taller Distrital Rendición de cuentas y Techo Presupuestal.							15							
10	Taller Distrital de Capacitación y Diagnóstico.							17							
11	Fórum Distrital de Vigilancia Ciudadana.							19							
12	Talleres Territoriales de Identificación y Priorización de Problemas.								22 AL 26						
13	Presentación de Propuestas de Proyectos y Evaluación Técnica de Proyectos.									29 AL 9					
14	Talleres Territoriales de Aprobación de Proyectos Priorizados y Suscripción de Acuerdos.										13 AL 16				
15	Sesión del CCLD para validar los Proyectos Aprobados.												17		
16	Elección Territorial del Comité de Vigilancia y Control del Presupuesto Participativo.												20 AL 23		
17	Taller Distrital de Formalización de Acuerdos.													24	

